



Министерство
образования и
науки Пермского
края


О ВНЕДРЕНИИ ЭЛЕКТРОННОЙ ПЕРМСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ



Что такое ЭПОС?

Электронная Пермская Образовательная Система


облачная интернет-платформа, содержащая конструктор цифровой основной образовательной программы, учебные материалы, инструменты для их создания и редактирования



Развитие единого пространства цифровых ресурсов отрасли образования Пермского края в 2019 году





КИС ГУСОЭВ



КИС ЭПОС

доработка и внедрение «Московской электронной школы» (МЭШ)



ЭЖД МЭШ
Библиотека МЭШ



ЭПОС.Школа
Библиотека ЭПОС

ЭПОС СЕГОДНЯ

<https://school.permkrai.ru/>

Пилотный проект по внедрению ЭПОС.Школа

Этапы реализации пилотного проекта **март-декабрь 2019г.**

- **март** - утверждение Министерством образования и науки Пермского края **25 пилотных школ**
- **март-апрель** – подготовительный этап
Выбор администраторов школ – **68 чел.**, обучение работе в Системе
- **май-август** – знакомство с Системой учителей
Подготовка локальных актов школ, необходимых для создания цифровой основной образовательной программы на учебный год (ЦООП)
- **15 августа** – запуск электронного журнала/дневника,
открытие электронных кабинетов для администраторов, формирование ЦООП
- **25 августа** – начало работы учителей в электронном журнале/дневнике
- **1 сентября** – открытие Системы для учеников и родителей, регистрация пользователей
- **20 октября** – принятие решения о тиражировании проекта в других школах края
- **1 ноября** – организация мониторинга школ по критериям заполнения ЭЖД
(в соответствии с приказом Министерства образования и науки Пермского края от 17.10.2019г. №СЭД-26-01-06-1002)

Коммуникационная площадка развития ЭПОС.Школа

ПРОВЕДЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХ ВЕБИНАРОВ СЛУЖБОЙ ЦИФРОВЫХ КУРАТОРОВ

| | | |
|------------|---|------------------------|
| 30.10.2019 | «Интеграция ИС «Контингент» и ЭПОС.Школа. Работа с расписанием» (для администраторов) | 24 подключения |
| 30.10.2019 | «Работа в журнале и создание уведомления об отсутствии в ЭПОС.Школа» (для учителей и классных руководителей) | 112 подключений |
| 05.12.2019 | «Формирование отчетов в ЭПОС.Школа» (для администраторов, учителей и классных руководителей) | 58 подключений |
| 25.12.2019 | «Организация общения в ЭПОС.Школа между участниками образовательных отношений» (для администраторов, учителей и классных руководителей) | |

СОЗДАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ФОКУС-ГРУППЫ

| | | |
|------------|---|--|
| 03.12.2019 | «План работы фокус-группы на 2019-2020 уч.г. Обсуждение вариантов по доработке раздела «Расписание» в Системе. Выработка путей решения» | |
| 24.12.2019 | «Обсуждение вариантов по доработке раздела «Отчеты». Выработка путей решения. Анализ опроса руководителей «Необходимые отчеты» | |

РАБОЧИЕ СОВЕЩАНИЯ С УЧАСТИЕМ МИРСА И МИНОБРА С ДИРЕКТОРАМИ ПИЛОТНЫХ ШКОЛ

| | |
|------------|--|
| 01.11.2019 | Анализ итогов анкетирования директоров «Эффекты внедрения ЭПОС.Школа». Обсуждение проблемных вопросов с участниками встречи |
| 22.11.2019 | Анализ итогов анкетирования администраторов «Эффекты внедрения ЭПОС.Школа». Обсуждение проблемных вопросов с участниками встречи |
| 24.12.2019 | Видеоконференцсвязь Минобра ПК с директорами школ по тиражированию ЭПОС.Школа |
| 23.01.2020 | Организация методической поддержки школам-спутникам от школ-кураторов |

УЧАСТИЕ В РЕГИОНАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ

| | |
|------------|--|
| 16.01.2020 | 22-я Межрегиональная выставка-форум «Образование и карьера». Переход школ Пермского края в 2020 году на ЭПОС.Школа |
| 30.01.2020 | Открытый межмуниципальный цифровой форум «Старт в DIGITAL». Знакомство школ Пермского района с ЭПОС.Школа |

Плюсы внедрения ЭПОС.Школа

Положительные стороны 2019


- Современный цифровой инструмент. Взято лучшее решение из Москвы, являющейся лидером в области IT. МЭШ внедрён во всех школах столицы с 2018-2019 учебного года
- Наличие инструментов информирования (новости школы/класса, персональные чаты) учеников и родителей о событиях класса и школы с возможностью просмотра календаря событий
- Возможность просмотра полной истории оценок по каждому ученику
- Расширенный режим ведения журнала в части оценок, возможности их комментирования, автоматического расчета средневзвешенного балла, отображения календарно-тематического плана в полях отметок
- Расширенная информация о домашних заданиях для ученика, возможность просмотреть все оценки, провести самоанализ успеваемости
- Формирование отчётности для решения локальных вопросов школы в части качества предоставления услуг общего образования

Направления развития 2020

- Повышение активности использования функциональных возможностей электронного журнала/дневника учителями, учащимися и родителями/законными представителями.
- Процессы формирования учебных планов и расписаний в Пермском крае требуют дополнительной методологической проработки и программной реализации
- Корректировка информации об учениках и их законных представителей в ИС «Контингент»
- Создание единого расписания школьника, добавление информации о внеурочной деятельности, услугах дополнительного образования
- Наполнение Библиотеки ЭПОС электронными образовательными ресурсами, знакомство учителей с конструктором создания учебных материалов
- Максимальная автоматизация отчетности в ЭПОС.Школа
- Масштабирование ЭПОС.Школа в образовательных организациях Пермского края

Тиражирование проекта ЭПОС.Школа

Подготовительный этап (декабрь 2019г.- август 2020г.)



* — 86 школ-спутников, утвержденных Минобром ПК

Тиражирование проекта ЭПОС.Школа

Подготовительный этап (декабрь 2019г.- август 2020г.)

- **декабрь-январь** – определение **двух** администраторов ЭПОС.Школа для формирования групп на обучение работе в Системе
- **январь** – проведение мониторинга скорости Интернета и ИТ-инфраструктуры в школах Пермского края
- **январь-март** – обучение администраторов школ-спутников по работе в Системе (**86 школ – 172 чел.**)
- **март-май** - обучение администраторов других школ по работе в Системе (**400 школ – 800 чел.**)
- **январь-май** – открытие электронных кабинетов школ-спутников для сотрудников школ для освоения функционала, заполнения разделов ЭЖД
- **июль-август** – подготовка НПА (документов), регламентирующих деятельность школы в новом учебном году (перечень НПА будет направлен дополнительно)
- **август-сентябрь** – запуск Системы на 2020-2021 учебный год

Тиражирование проекта ЭПОС.Школа

Подготовительный этап (декабрь 2019г.- август 2020г.)

На основе приказов Минобрнауки Пермского края о графике проведения обучающих семинаров по ЭПОС будут формироваться группы администраторов на прохождение курсов повышения квалификации по освоению функционала электронного журнала/дневника ЭПОС.Школа

1 группа школ-спутников – обучение в январе

! СРОЧНО до 10 января определить **двух** администраторов ЭПОС.Школа

2 группа школ-спутников – обучение в январе-феврале

3 группа школ-спутников – обучение в феврале-марте

4-5 группы (остальные школы) – обучение в марте-мае

! Для предоставления необходимых данных выбранным администраторам необходимо заполнить форму, пройдя по ссылке:

<https://clck.ru/LWocv>

Библиотека электронных образовательных материалов



БИБЛИОТЕКА
МЭШ

37 553 сценария уроков

31 398 тестов


75 550 тестовых заданий

735 513 интерактивных приложений

1 176 электронных учебных пособий

575 105 атомарных элемента

<https://uchebnik.mos.ru/catalogue>



БИБЛИОТЕКА
ЭПОС

январь - организация обучения учителей по использованию контента Библиотеки ЭПОС на базе Института развития образования Пермского края

Контакты:

ПОЛОВНИКОВА Екатерина Юрьевна

главный аналитик ГБУ ПК «Центр информационного
развития Пермского края»

раб.тел: 258-43-73 (доб.280)

eiupolovnikova@it.permkrai.ru